

2026년 3분기 프로젝트 현황

2026-09-22 기준 · 진행률은 완료된 작업 비율, 위험도는 1(낮음)~10(높음)

프로젝트	담당	시작	마감	진행률	위험도	완료 시간	남은 시간	총 시간	남은 일수
결제 리뉴얼	결제팀	2026-07-01	2026-09-30	82%	3	120	40	160	8
대출 비교 2.0	대출팀	2026-07-15	2026-10-31	55%	6	90	70	160	39
해외 송금 확장	송금팀	2026-08-01	2026-12-15	31%	8	60	110	170	84
앱 온보딩 개선	그로스팀	2026-06-01	2026-08-31	100%	1	80	0	80	0
사기 탐지 모델	리스크팀	2026-07-01	2026-11-30	47%	7	70	95	165	69
고객센터 챗봇	CX팀	2026-08-15	2026-10-15	64%	4	50	30	80	23
투자 상품 추가	투자팀	2026-09-01	2027-01-31	12%	5	30	140	170	131
합계						500	485	985	

프로젝트별 시간 : 완료 대 남은 시간

